

議案第 1 1 5 号

「工事請負契約の締結について」の一部変更について

令和 5 年第 1 回石岡市議会定例会において議決を得た議案第 4 4 号「工事請負契約の締結について（R 4（仮称）石岡駅西口交流施設駐車場整備工事）（令和 5 年第 2 回定例会議案第 6 5 号により一部変更の議決）」の一部を次のように変更する。

3 契約金額「金 2 6 6, 1 3 4, 0 0 0 円」を「金 3 0 0, 2 3 4, 0 0 0 円」に変更する。

令和 5 年 1 1 月 2 8 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

提 案 理 由

J R 常磐線の近接工事のため列車見張員等が必要になったこと及び建物に近接する掘削工事について想定以上に地盤が軟弱であったため鋼矢板土留等を追加すること等に伴い、契約金額に変更が生じたため。